

Prima del 2000 - 2002

I Dirigenti sollevano il problema della presenza di tre succursali e dello stato in cui versano edifici. Viene dichiarata l'INAGIBILITA' delle aule del 1° e del 2° p. nel corpo centrale della succursale di Lambrate
(insufficiente resistenza *al taglio dei tavelloni aggravata dal degrado del laterizio*)

14 dicembre 2000

approvazione del 1° **SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO** a seguito della delibera del Cons. Prov. 12 ott. 2000 e della delibera del Comune di Milano 15.05.2000

21 dicembre 2001

L'Amministrazione Comunale **stipula** una **CONVENZIONE SPECIFICA** tra Provincia e Comune di Milano per l'ampliamento dell'istituto Vespucci (terreno comunicante)

2002-2003 presentazione **ufficiale** del PROGETTO DI UNA SEDE UNICA

Dal 2006

Documenti di valutazione rischi invariati: aggravato stato di precarietà delle due sedi staccate

Nel 2007

Ripresa delle trattative: la nuova D.S. sollecita i vari Enti

Aprile 2008

In una riunione allargata Comune-Provincia viene individuato, come unica soluzione, **l'ampliamento della sede centrale**: Il Comune cederà l'area di V. Peroni 10 alla Provincia e sarà restituita la succursale di Lambrate al Comune

6 novembre 2008

Consiglio di Zona 3 vota una mozione unitaria a sostegno del progetto di ampliamento dell'Istituto

18 novembre 2009

Comunicato Stampa sulle condizioni dell'istituto e iniziativa 27 novembre

26 novembre 2008

Intervento del Consiglio di Istituto presso tutte le Direzioni dei settori del Comune

27 novembre 2009

Mobilitazione studenti all'esterno della sede e presidi nelle vie circostanti.

- focalizzare disagi (rilascio interviste stampa, televisioni...)
- presentare caratteristiche ed offerte del nostro istituto
- promuovere consapevolezza delle difficoltà

Dicembre 2008

La D.S. richiama l'attenzione del Sindaco e del Vice Sindaco

2009

Una delegazione del Consiglio d'Istituto, grazie all'interessamento di Andrea Fanzago, vicepresidente del consiglio comunale di Milano, recupera la documentazione per la stipula della Convenzione.

3 dicembre 2009

La Provincia di Milano **CHIEDE** al Comune di Milano la **disponibilità dell'area di Via V. Peroni, 10** per realizzare a proprie cure e spese l'ampliamento dell'Ipsar Vespucci.

16 luglio 2010

Investire nell'Edilizia Scolastica "deroga al patto di stabilità" **richiesta in Senato** delle Senatrici Adamo - Baio e dei consiglieri comunali Cormio - Fanzago *Per non condannare le scuole a condizioni di degrado intollerabili.*

RILASCIANO QUESTO COMUNICATO STAMPA: "sarebbe ora, in vista dell'appuntamento del 2015, che ha al centro i temi dell'alimentazione e della produzione alimentare, diventi un obiettivo prioritario quello di dare una sede dignitosa all'Istituto Alberghiero più vecchio di Milano, il "Vespucci": 1300 alunni disposti su tre sedi (tutte inadeguate) per storici rimpalli di responsabilità tra Comune e Provincia di Milano".

20 ottobre 2010

Interrogazione urgente posta da Consigliere della minoranza su intervento di edilizia scolastica - Programma triennale 2010 11-12

2010

I Lavori Pubblici della Provincia propongono programma triennale 2010- 2011 2012 riguardante interventi edilizia scolastica.

Comprende un **Fondo per ampliamento Ipsar "A. Vespucci" per 4.500.000,00 euro**

9 dicembre 2010 Il Comune di Milano (Direz. Fam, Scuola e Pol. Soc) EMANA un documento **che approva la CONVENZIONE per la CONCESSIONE del DIRITTO di SUPERFICIE a titolo Gratuito a favore della Provincia sull'area di via V. Peroni, 10**

9 dicembre 2010

Il Comune **FORMALIZZA la CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE** attraverso l'atto di **CONCESSIONE**

CONVENZIONE
(dicembre 2010)

- ° DIRITTO di superficie A TEMPO DETERMINATO (99 anni)
- ° CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO
- ° VINCOLATO ALL'AMPLIAMENTO ISTITUTO VESPUCCI
- ° L'AMPLIAMENTO DEL VESPUCCI DOVRA' ESSERE REALIZZATO DALLA PROVINCIA, che ne sosterrà gli oneri finanziari
- ° LA PROVINCIA DOVRA' DEMOLIRE GLI STABILI ESISTENTI SULL'AREA, sostenendo gli oneri finanziari
- ° RILASCIO DELL'IMMOBILE DI VIALE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE
- ° COSTO STIMATO: € 13.500.000,00 così articolato:

- entro 2016 n. 14 aule e laboratori per € 4.500.000,00 (e trasferimento sede Lambrate)
- entro il dicembre 2019 n. 14 aule, laboratori, palestre, spazi accessori

COMUNE: APPROVAZIONE CONVENZIONE

Il Comune di Milano (Dir. Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali) in data 9 dicembre 2010, emana un documento nel quale si dichiara l'approvazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Provincia di Milano sull'area di proprietà del Comune di Milano sita in via V. Peroni, 10 per l'ampliamento dell'Istituto Vespucci di via V. Peroni, 8

L'approvazione viene anticipata da una serie di considerazioni, tra cui:

L'Istituto scolastico secondario di secondo grado IPSAR "A. VESPUCCI" è suddiviso in tre sedi; la principale è ubicata in via Valvassori Peroni n. 8 presso un immobile di proprietà comunale, concesso, in forza della legge 23/96, alla Provincia di Milano con apposita convenzione stipulata il 21/12/2001 e successive integrazioni;

la situazione causata dalla frammentazione della popolazione scolastica nei tre plessi sopra menzionati, è oramai divenuta insostenibile ripercuotendosi negativamente anche sulla didattica, per cui occorre trovare un'adeguata soluzione che permetta di riunire in un'unica sede l'istituto scolastico;

La soluzione più idonea ed opportuna per risolvere gli oggettivi problemi logistici dell'IPSAR "A. VESPUCCI" e per consentirne l'unificazione presso un'unica sede risultava essere la concessione del diritto di superficie dell'area individuata in via Valvassori Peroni n. 10 anche con un miglior utilizzo edificatorio dell'area stessa;

Decisioni del comune:

Il Comune procede quindi alla formalizzazione della concessione del diritto di superficie dell'area attraverso l'atto di Convenzione tra Provincia e Comune.

Evidenza che la Provincia potrà demolire gli stabili esistenti sull'area in oggetto e avrà l'obbligo di costruire un primo lotto entro il 2016 e un secondo entro il dicembre 2019.

Previsioni per l'intervento di ampliamento dell'istituto Alberghiero A.Vespucci

Con il Comune di Milano ,che ha inserito nella"relazione previsionale programmatica" il trasferimento alla Provincia di Milano dell'Area, (limitrofa all'attuale sede dell'Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni), in Diritto di superficie è in corso di definizione la Convenzione.

Mentre per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, il ricorso all'indebitamento, così come previsto dai documenti di programmazione finanziaria riferiti all'anno appena trascorso (2010), non è stato avviato per le note difficoltà finanziarie dipendenti dal rispetto del patto di stabilità interno. Sono comunque allo studio modalità di finanziamento alternative (contributi regionali, rientri da affittanze passive) tali da consentire un avvio dei lavori di ampliamento.

26 gennaio 2011

L'Ass. all'Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia Marina Lazzati **risponde ad un'interrogazione:**

"La Provincia ha in corso di DEFINIZIONE una CONVENZIONE con il Comune di Milano".

Il finanziamento però non è Stato avviato per difficoltà finanziarie legate al patto di stabilità

24 maggio 2011

Il **Comune invia alla Provincia** una **comunicazione ufficiale** relativa all'intenzione di *procedere alla consegna formale* dell'area di via V. Peroni, 10.

24 ottobre 2011

MOZIONE URGENTE CdZ 3 per la messa in sicurezza aree via V. Peroni e **applicazione Convenzione con Provincia di Milano**

04 gennaio 2012

Risposta dell'ass. Lazzati della Provincia al Consiglio di Zona inerente anche l'ampliamento Vespucci.

La Provincia si dichiara interessata all'ampliamento Vespucci ma vuole definire i termini della Convenzione in quanto a proprietà dell'area e a finanziamento dell'opera.

Ad ora il progetto non è finanziato e non c'è proprietà della Provincia.

L'approvazione viene anticipata da una serie di considerazioni, tra cui:

L'Istituto scolastico secondario di secondo grado IPSAR "A. VESPUCCI" è suddiviso in tre sedi; la principale è ubicata in via Valvassori Peroni n. 8 presso un immobile di proprietà comunale, concesso, in forza della legge 23/96, alla Provincia di Milano con apposita convenzione stipulata il 21/12/2001 e successive integrazioni;

la situazione causata dalla frammentazione della popolazione scolastica nei tre plessi sopra menzionati, è oramai divenuta insostenibile ripercuotendosi negativamente anche sulla didattica, per cui occorre trovare un'adeguata soluzione che permetta di riunire in un'unica sede l'istituto scolastico;

La soluzione più idonea ed opportuna per risolvere gli oggettivi problemi logistici dell'IPSAR "A. VESPUCCI" e per consentirne l'unificazione presso un'unica sede risultava essere la concessione del diritto di superficie dell'area individuata in via Valvassori Peroni n. 10 anche con un miglior utilizzo edificatorio dell'area stessa;

Decisioni del comune:

Il Comune procede quindi alla formalizzazione della concessione del diritto di superficie dell'area attraverso l'atto di Convenzione tra Provincia e Comune.

Evidenzia che la Provincia potrà demolire gli stabili esistenti sull'area in oggetto e avrà l'obbligo di costruire un primo lotto entro il 2016 e un secondo entro il dicembre 2019.

Previsioni per l'intervento di ampliamento dell'istituto Alberghiero A.Vespucchi

Con il Comune di Milano, che ha inserito nella "relazione previsionale programmatica" il trasferimento alla Provincia di Milano dell'Area, (limitrofa all'attuale sede dell'Istituto Vespucchi di Via Valvassori Peroni), in Diritto di superficie è in corso di definizione la Convenzione.

Mentre per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, il ricorso all'indebitamento, così come previsto dai documenti di programmazione finanziaria riferiti all'anno appena trascorso (2010), non è stato avviato per le note difficoltà finanziarie dipendenti dal rispetto del patto di stabilità interno. Sono comunque allo studio modalità di finanziamento alternative (contributi regionali, rientri da affittanze passive) tali da consentire un avvio dei lavori di ampliamento.

COMUNE ALLA PROVINCIA per la consegna area

Il Comune invia alla Provincia una comunicazione ufficiale relativa all'intenzione di procedere alla consegna formale dell'area di via V. Peroni, 10.

Data: 24 maggio 2011.

GIUGNO 2013

Deliberazione provinciale del 04.06.2013, conforme al piano di razionalizzazione delle strutture edilizie promosso dall'Amm.ne Prov.le in accordo con Istituto Vespucchi

Soluzione: fornitura a noleggio di prefabbricato di 12 aule normali e relativi spazi di servizio sviluppato su 2 piani fuori terra e la realizzazione di lavori per consentire la posa e il funzionamento del manufatto.

Durata noleggio. 8 anni, con inizio terzo quadrimestre anno 2014 e conclusione secondo quadrimestre 2022

NOVEMBRE 2013

A) La Giunta Provinciale approva il progetto definitivo per la realizzazione di un edificio ad uso Laboratori scolastici presso Istituto Vespucchi di via V. Peroni, 8 – Milano

Importo complessivo: Euro 1.900.000,00 (€ 1.440.000,00 per esecuzione lavori, € 416.800,00 per somme a disposizione, € 43,200,00 per transazione accordi bonari)
Soluzione edilizia: un edificio destinato a laboratori comprensivo di 2 cucine didattiche, 2 sale da pranzo didattiche (accorpabili in unico ambiente) relativi spogliatoi, servizi igienici.

Realizzazione di corpo edilizio su unico piano, tecnica della “prefabbricazione pesante”

B) In base a deliberazione provinciale del 04.06.2013, conforme al piano di razionalizzazione delle strutture edilizie promosso dall’Amm.ne Prov.le in accordo con Istituto Vespucci

Soluzione: fornitura a noleggio di prefabbricato di 12 aule normali e relativi spazi di servizio sviluppato su 2 piani fuori terra e la realizzazione di lavori per consentire la posa e il funzionamento del manufatto.

Durata noleggio. 8 anni, con inizio terzo quadrimestre anno 2014 e conclusione secondo quadrimestre 2022.

12 novembre 2013

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO E MESSA IN SICUREZZA

Per messa in sicurezza dell’area di futura acquisizione. In base a deliberazione provinciale del 04.06.2013*, conforme al piano di razionalizzazione delle strutture edilizie promosso dall’Amm.ne Prov.le in accordo con Istituto Vespucci

Soluzione: fornitura a noleggio di prefabbricato di 12 aule normali e relativi spazi di servizio sviluppato su 2 piani fuori terra e la realizzazione di lavori per consentire la posa e il funzionamento del manufatto.

Durata noleggio. 8 anni, con inizio terzo quadrimestre anno 2014 e conclusione secondo quadrimestre 2022

Relazione tecnica della Provincia

L’Ipseoa “A. Vrespucci” è istituto professionale alberghiero situato nei pressi di Città Studi/Lambrate. La sede principale è in via V. Peroni e le succursali in via Rimembranze di Lambrate 24 e in via Crescenzago 119.

Notevoli sono perciò le difficoltà sia di ordine didattico che gestionale, i costi manutentivi sono elevati. Per tale motivo la Provincia nel corso dell’anno 2013 ha promosso un piano di razionalizzazione, in accordo con l’Istituto.

Il programma prevede un graduale rilascio delle sedi secondarie in funzione della costituzione di una sede unica in via V. Peroni adeguata alle esigenze di spazio complessive.

Tale operazione verrà conseguita:

- in parte attraverso la realizzazione, in area di pertinenza della scuola, di due strutture prefabbricate: una (noleggio prefabbricato) in grado di accogliere 12 classi provenienti dall’edificio di via R. di Lambrate, l’altra (realizzazione di prefabbricato pesante) per la costituzione di una nuova cucina e due sale bar
- in parte attraverso la costruzione di un ampliamento dell’edificio principale (compatibilmente con le risorse economiche del Bilancio Provincia). Questo intervento potrà essere eseguito comunque previa acquisizione di un diritto di superficie dell’area attigua a quella del Vespucci ora di proprietà del Comune di Milano. *E’ in corso la procedura inerente l’approvazione da parte del Cons. Prov.*

della procedura tra Provincia e Comune di Milano per la costituzione di tale diritto (???)

L'acquisizione dell'area avverrà pertanto in tempi brevi, non così l'intervento di ampliamento (per i motivi finanziari citati). Comunque l'area in acquisizione dovrà essere messa in sicurezza, da realizzare dopo la ratifica della Convenzione.

5 dicembre 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 56/2013 (5 dicembre 2013) – Schema di atto di Convenzione

Per la costituzione del diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Provincia di Milano sull'area di proprietà del comune di Milano sita in via V. Peroni, 10 per l'ampliamento dell'Ipseo "A. Vespucci" di Milano

Su proposta di Giunta Provinciale approvata il 19 novembre 2013.

Nella relazione tecnica si mettono in luce:

- specificità istituto
- logistica dell'istituto e condizioni di sede e succursali
- condizioni di rilascio sede largo Sereni e Lambrate
- pattuizioni derivanti dallo Schema di Convenzione predisposto e condiviso con il Comune di Milano
- Impegno della provincia di demolire strutture edilizie presenti sull'area di via V. Peroni, 10

COMUNE DI MILANO

Approvazione schema di Convenzione con Provincia di Milano per cessione di area adiacente a istituto Vespucci Milano.

25 marzo 2014 (Consiglio Comunale) e Giunta (tra il 18 e il 24 marzo 2014)

Maggio 2014

Sappiamo che le firme della Convenzione non sono state ancora formalizzate.

E' di queste settimane la continua richiesta di informazioni da parte del nostro Istituto alle istituzioni coinvolte (politici, funzionari e tecnici preposti), nonché la sollecitazione di

far fronte a tutti quei passaggi tecnici che attendono eventualmente di essere espletati.

Siamo ancora ad oggi preoccupati che lentezze, sottovalutazioni o superficialità anche del solo apparato possano bloccare questo processo a cui, dopo circa un ventennio, si sta forse per dare risposta.

.....

Sopralluogo Urbanistica e Polizia Municipale, con rilevazione misurazioni

.....

Firma responsabile e invio a Catasto

.....

La Dirigente Vespucci riceve ufficiale comunicazione da parte di Draisci della conclusione della pratica e della pronta firma per la quale il comune attende di essere convocato dall'assessore provinciale Lazzati.

AZIONI ISTITUTO VESPUCCI - riepilogo

- 20 settembre 2012 atto di conciliazione RSU.
- 29 Ottobre 2012 In occasione elezione rappresentanti di classe dei genitori: raccolta firme petizione destinata ad Assessore Lazzati (cfr. Petizione – Appello urgente) da parte di docenti con Consiglio di Istituto
- Inizi novembre 2012 Incontro con Tritto (Benelli – comune Milano) per diffondere problematica e coinvolgere comune (alcuni docenti con Consiglio di istituto)
- 06 Novembre 2012 Consiglio di Istituto (rappresentato da Figoni – Fossati – DS + Songa) convocato da Lazzati in via Soderini alla presenza di tecnici della ripartizione e dell'assessorato
Presentazione proposte: 2013/14 dal Gramsci al Molinari – dal 2015 tutta ala Molinari destinata a Vespucci con sbancamento dei seminterrati e costituzione in loco di cucine e sale.
I rappresentanti Cdl esprimono diverse perplessità e chiedono di valutare la possibilità di investire denaro ma per spazi vicini alla nostra sede.
- Novembre 2012 Costituzione di un gruppo di lavoro per l'organizzazione della giornata di informazione e sensibilizzazione del 5 dicembre.
- 28 Novembre 2012 Incontro tra il gruppo sopra indicato e genitori, studenti per coinvolgimento nell'organizzazione giornata 5 dicembre.
- Da Dicembre 2012
- Contatti, per vie diverse compreso l'interessamento di alcuni genitori e consiglieri comunali, con l'Assessore all'Educazione e Istruzione del Comune di Milano, nonché Vice Sindaco, Maria Grazia Guida. L'assessore Guida ha rinnovato, per iscritto anche a un genitore, la disponibilità a collaborare per risolvere nel migliore dei modi questo problema. In alcune mail si evince la sua intenzione di costituire un tavolo di incontro a cui siedano i diversi soggetti che possono o potranno avere competenze in merito. Ha infatti dato disposizione di incrociare le agende per definire un incontro a più voci a cui, speriamo, invitare il nostro Consiglio di istituto.
- 5 Dicembre 2012 Giornata *scuola aperta*
- 18 dicembre 2012 Incontro Guida-Lazzati: "... mantengono proposta Molinari. Al Comune viene richiesto di mantenere destinazione uso dell'area adiacente al Vespucci. Poi la Provincia presenterà delibera per stanziamento fondi.
- 18 dicembre 2012 Il Consiglio di Istituto approva una delibera che esprime posizione contraria allo spostamento al Molinari. La delibera andrà inviata per conoscenza anche al Comune e al Consiglio di Zona 3.

- 4 febbraio 2013 Incontro docenti (18) – studenti (4) – genitori (Grechi) per organizzare iniziativa del 14 febbraio p.v. presso il Consiglio Provinciale
- 7 febbraio 2013 Risposta Assessore Lazzati a interrogazione Consiliare di Luca Gandolfi (IdV) del gennaio 2013
Nella risposta si ribadisce che:
- Nell'a.s. 2013/2014 si attiverà la succursale presso il Molinari (in sostituzione Gramsci), con alcuni lavori di manutenzione
 - Nell'a.s. 2014/2015 si ricongiungerà anche la succursale di Lambrate in sede staccata Molinari (con costruzione cucine nei seminterrati)
 - Nell'a.s. 2015/2016 si comincerà la costruzione di un primo lotto di edificio per aule in V. Peroni (avvio di ampliamento sede Peroni)
- 14 febbraio 2013 Mobilitazione di una delegazione di studenti/genitori/lavoratori istituto consistente in una visita al Consiglio Provinciale durante la sua riunione settimanale del giovedì (h. 15.00).
Contenuto: consegna volantino per denuncia situazione edilizia Vespucci, - offerta di chiacchiere dolci carnevalizie (le uniche *chiacchiere che ci piacciono*. Noi gradiremmo in cambio dei fatti.
- Consegna a tutti i capi gruppo di un manifesto sulle *brutture di Lambrate (scuola per rifugiati?)*, di un breve dossier cronologico della nostra lunga storia.
Su invito dell'Assessore Lazzati un gruppo viene invitato a partecipare ad un'audizione prima del Consiglio.
Presenti: 5 studenti, 6 docenti, 2 genitori, Consiglieri: PD (2) – RC (1) – IdV (1) – PDL (1) - ? (1) – Assessore Lazzati
Il prof. Songa avanza proposte alternative per affrontare i nostri problemi di sede, che si sostanziano nel non costruire cucine al Molinari ma cominciare a realizzarne in sede (anche con prefabbricato).
Nel frattempo tutti gli studenti che sono rimasti a dare volantini e chiacchiere all'esterno vengono invitati ad entrare in aula consiliare e a prendere posto, in attesa che il gruppo concluda l'incontro.
Al termine l'Assessore, compresa la proposta Songa, promette di convocare alcuni rappresentanti della scuola ad un tavolo tecnico per analizzare la fattibilità del suggerimento alternativo (lunedì 18 febbraio?).

A seguire si è costituito un *TAVOLO TECNICO* che ha operato durante l'anno scolastico per studiare il tipo di intervento fino alla Deliberazione provinciale del 04.06.2013, conforme al piano di razionalizzazione delle strutture edilizie promosso dall'Amm.ne Prov.le in accordo con Istituto Vespucci

Inoltrato da Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT il 08/05/2014 17:23

Da: PL Zona3VigiliQuartiere/ComuneMI/IT
Per: PL SIOProblemiTerritorio/ComuneMI/IT@ComuneMI, PL SIO UnitaCentraleInformativa/ComuneMI/IT@ComuneMI, Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT@ComuneMI, Adalberto.Muzio@fastwebnet.it
Cc: Damiano Zampinetti/PM/ComuneMI/IT@comuneMI, Sergio Maggi/10861000/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI
Data: 08/05/2014 12:58

Oggetto: Segnalazione per Via Valvassori Peroni 10
Inviato da: Silvana Marzella

Buongiorno a tutti,

in data odierna, l'Agente di Q.re Zona matr. 2737, titolare del Q.re 3.04 "Piola", è intervenuta in supporto a personale tecnico del Comune incaricato di procedere a misurazioni planimetriche del sito indicato. Quest'ultimo è di proprietà del Comune di Milano che tempo addietro ha ospitato la sede del Settore "Parchi e giardini". Non essendo stata mai decisa una nuova destinazione d'uso dell'area, la stessa, come voi sapete, è stata più volte oggetto di occupazione da parte di SFD, sia italiani che stranieri. Per sanare tale situazione, diversi sono stati gli interventi di sgombero, calendarizzati in sinergia con i vari nuclei specialistici della PL. Purtroppo, in data odierna, si è accertata una nuova occupazione, testimoniata dalla presenza di diversi panni stesi, immondizia varia,

effetti lettereschi e altro. Non si è stati in grado di quantificare la presenza delle persone all'interno, perchè in sede di intervento il sito era disabitato. A tal proposito, il vicinato ha riferito della presenza di diverse persone e diversi nuclei familiari, con presenza di minori.

Nella circostanza, è stata evidenziata altresì, l'avvenuta manomissione di due sbarre in ferro della recinzione, finalizzata evidentemente a favorire l'accesso, all'interno dell'area. Per tale anomalia, la menzionata Agente ha provveduto a richiedere l'intervento di una squadra del N.U.I.R., che ha approntato un intervento di emergenza mediante l'utilizzo di assi in legno e filo di ferro.

Rimane, la criticità legata alla forte percezione di insicurezza del vicinato, in special modo del personale docente e non docente del plesso scolastico alberghiero, confinante nonché il disordine fisico urbano dovuto ad una situazione igienica al limite.

Tanto si segnala al fine di predisporre un nuovo intervento congiunto di sgombero dell'area, rispetto al quale, questo personale, palesa sin d'ora ogni disponibilità operativa, logistica e di supporto. In attesa di vs riscontro, si coglie l'occasione per salutare con cordialità.

Ufficio Coordinamento Vigili di Q.re e Reclami di Zona TRE
Resp.: C.A. Antonio Morini

8 settembre 2014 Articolo on line sul FATTO QUOTIDIANO, su intervista rilasciata dal Presidente del Cd Istituto

Settembre 2014 Continui contatti con Consiglio di Zona 3, che ci supporta nella richiesta di firma della Convenzione tra Comune e Provincia al più presto, così da avere una minima certezza che quel terreno venga vincolato a una futura costruzione per l'Istituto.

Settembre 2014 Costanti contatti con la Provincia (soprattutto tecnici e area edilizia di riferimento per capire quali ostacoli stanno bloccando i diversi interventi e la firma della Convenzione Lettera del 15 settembre a dott. Martino (Provincia) da parte del Presidente Consiglio di Istituto

Gentilissimo Dott. Claudio Martino,

mi rivolgo a Lei in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto dell'IPSEOA "Amerigo Vespucci" di Milano con sede in via Valvassori Peroni, 8.

Certamente Lei sarà al corrente dell'annoso problema che il nostro istituto sta vivendo. A fine anno scolastico sembrava ormai cosa fatta con la cessione del terreno da parte del Comune di Milano alla Provincia di Milano, dopo aver affinato la Convenzione tra i due organi e aver deliberato in proposito. Soprattutto in una di queste, la Giunta della Provincia approvava lo stanziamento di fondi per iniziare i lavori su terreno Vespucci di due prefabbricati: uno per aule e uno per laboratori. Ora tutto sembra essersi ancora fermato.

Come istituto non abbiamo avuto più notizie, né della firma della Convenzione (sappiamo che deve essere il Segretario Generale della Provincia a convocare i due enti per la firma), né per i bandi di appalti per la fornitura dei due prefabbricati.

I nostri ragazzi sono divisi su due succursali, e una di queste, quella di Lambrate, è in pessime condizioni. Il progetto approvato dalla Provincia solo pochi mesi orsono prevedeva la realizzazione di prefabbricati pesanti da adibire a laboratori e prefabbricati leggeri da adibire ad aule così da poter liberare la succursale di Lambrate.

Le chiedo quali intoppi burocratici stiano bloccando l'apposizione della firma sulla Convenzione e che cosa stia frenando l'avvio degli appalti.

Il nostro Istituto necessita di tali interventi, di ciò ne erano totalmente consapevoli Provincia e Comune. Sappiamo che questi attende solo di essere convocato per la firma della Convenzione detta. Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, i lavoratori tutti, le famiglie, gli studenti avevano dato credito a questi impegni.

Le chiedo pertanto di aggiornarmi in merito agli interventi e alla firma della Convenzione. In attesa di un suo riscontro, Le porgo distinti saluti

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Ipseoa "A. Vespucci"

Grechi Roberto

3292136942

deliberazione n. Rep. Gen. 440/2013

Approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di messa in sicurezza delle aree di pertinenza dell'Istituto Vespucci di Milano – Importo complessivo € 200.000,00. 12 novembre 2013

22 ottobre 2014

Convocazione di una seduta di CONSIGLIO DI ISTITUTO APERTO a tutte le componenti, alla presenza di:

- PROVINCIA: l'Assessore Marina Lazzati, la Prof.ssa Bruna Sinnone, il Direttore dell'Area Edilizia, Patrimonio, Servizi Generali e Programmazione Rete Scolastica Metropolitana, Arch. Massimo Co', il Direttore del Settore Programmazione educativa ed Edilizia scolastica, Dott. Claudio Martino, l'Arch. Claudio Ghezzi, Responsabile del Servizio realizzazione nuovi edifici scolastici 1, della Provincia di Milano*
- CONSIGLIO DI ZONA 3: Presidente del CdZona R. Sacristani, Presidente della Commissione Educazione C. Antola, Capogruppo PD F. Rovelli*
- STUDENTI: 5*
- GENITORI: 32*
- DOCENTI 15*

30 ottobre

Articolo su Repubblica e Giorno e, alcuni giorni prima un servizio su RAI 3 Regione